

2022/322

öffentlich



Dezernat III
Tiefbauamt

Bezugsvorlagen:
2021/322

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Planungsausschuss (Vorberatung)	13.10.2022	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	18.10.2022	Ö

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise 2021 mit Ausführung in 2022

Beauftragung des Nachtragsangebots NA 1 Verkehrssicherung

Beschlussvorschlag

1. Die Beauftragung des Nachtragsangebotes NA1 der **Fa. Pfaffinger Rohrnetz- & Sanierungstechnik GmbH, Herrenberger Str. 54, 72202 Nagold** mit einer Angebotssumme von **3.289,91 € brutto** vom 05.09.2022 wird genehmigt.
2. Die Auftragssumme in Höhe von **296.363,69 € brutto** erhöht sich auf insgesamt **299.653,30 € brutto** und wird genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
53800002 – 42120000 ABW Sammler – Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2022	714.400,00	299.653,30	Maßnahme wird 2022 abgeschlossen

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Auf der Grundlage der Vorlage 2021/322 wurde am 16.12.2021 die Fa. Pfaffinger Rohrnetz- & Sanierungstechnik GmbH, Herrenberger Str. 54, 72202 Nagold, mit der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Ortsteil Gebersheim beauftragt.

Die Maßnahme ist bis auf 2 Haltungen im Bereich Kreuzung Engelbergstraße/Alte Dorfstraße/Höfinger Straße abgeschlossen.

Nach RSA21 (Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen), die am 15.02.2022

in Kraft trat, ist im Vergleich zur bisher gültigen RSA95 eine größere Restfahrbahnbreite von mind. 3,0m bzw. bei Busverkehr ggfs. breiter einzuhalten.

Diese kann bei den beiden Haltungen einschließlich der erforderlichen Wasserhaltung nicht eingehalten werden.

Daher wird in diesem Bereich eine Vollsperrung und überörtliche Umleitung notwendig. Die Sperrung wird max. 3 Tage dauern. Eine Zufahrt für Anlieger ist möglich.

Die Ausführung der Sanierung ist in den Herbstferien geplant.

Die Notwendigkeit der Vollsperrung wurde bei einem Ortstermin im Juli mit Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde und der Firma festgestellt. Eine Verkehrssicherung für Vollsperrung mit überörtlicher Umleitung ist im aktuell bestehenden Auftrag nicht enthalten.

Alle anderen Haltungen konnten ohne Vollsperrung saniert werden.

Für die Verkehrssicherung der Sperrung mit überörtlicher Umleitung hat die Fa. Pfaffinger daher ein Nachtragsangebot eingereicht, welches es zu genehmigen gilt.

Anlage/n

Keine