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 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) 06.06.2018 Ö
Ortschaftsrat Gebersheim (Vorberatung) 06.06.2018 Ö
Ortschaftsrat Warmbronn (Vorberatung) 04.06.2018 Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 14.06.2018 Ö
Gemeinderat (Entscheidung) 19.06.2018 Ö

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in Leonberg

Beschlussvorschlag
1. Die Gremien nehmen vom Stand des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen in 

Leonberg und den Teilorten Kenntnis.
2. Der Gemeinderat beauftragt die Stadtwerke Leonberg mit dem barrierefreien Ausbau 

aller umbaufähigen Bushaltestellen in Leonberg hinsichtlich Hochbordsteinen und 
Blindenleitsystem gemäß Prioritätenliste.

3. Der Gemeinderat beauftragt die Stadtwerke Leonberg ein Blindenleitsystem bei den 
Haltestellen nachzurüsten, die bereits mit Hochbordsteinen ausgebaut sind.

4. Die Gemeinderat hebt den Sperrvermerk im Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke 
Leonberg in Höhe von 150.000 € für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, 
auf. 

Zusammenfassung des Sachverhalts

Das novellierte Personenbeförderungsgesetzt fordert in § 8 (3) „für die Nutzung des 
öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit“. 
Dieses Vorhaben wurde in den aktuellen Nahverkehrsplan des Landkreises Böblingen 
aufgenommen. Da der Um- und Ausbau von Haltestellen bis auf wenige Ausnahmen in die 
kommunale Baulast fällt, haben die Stadtwerke Leonberg, in Abstimmung mit dem 
Arbeitskreis Inklusion, eine Priorisierung von Bushaltestellen vorgenommen, die in den 
Jahren 2018 und 2019 zunächst einmal ausgebaut werden sollten. 

Ziele der Maßnahme

Die Erleichterung der Nutzung des ÖPNV für Personen mit eingeschränkter Mobilität.  
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Sachverhalt/Sachstand

Die Stadtwerke Leonberg haben eine Bestandsaufnahme und gleichzeitige Prüfung aller 
Haltestellen hinsichtlich eines barrierefreien Ausbaus vorgenommen. Hierbei wurden 
folgende Fakten festgestellt:

Da es in Leonberg einige Haltestellen gibt, die die Anforderungen an einen Hochbusbord 
erfüllen, jedoch kein Blindenleitsystem aufweisen, schlagen die Stadtwerke vor ein 
Blindenleitsystem an diesen Haltestellen nachzurüsten.

Insgesamt können in Leonberg noch 45 weitere Haltestellen mit vertretbarem Aufwand 
barrierefrei aus- bzw. umgebaut werden (siehe Anlage Nr. 1). Ein Vorschlag zur Priorisierung 
für die Jahre 2018 und 2019 wurde seitens der Stadtwerke in Abstimmung mit dem 
Arbeitskreis Inklusion vorgenommen. 

Priorisierungsvorschlag 
der Stadtwerke Leonberg und dem Arbeitskreis Inklusion

Die Priorisierung der Stadtwerke entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplanes. Im 
Nahverkehrsplan werden folgende Haltestellen priorisiert: 

Priorität
2018/2019 Teilort Haltestelle Richtung    Begründung

Leonberg JKG Beide Richtungen    Stark frequentiert
Phase 1

Leonberg ASG Bahnhof    Stark frequentiert

Leonberg Samariterstift Beide Richtungen    Seniorenheim in der    
   Nähe

Phase 2

Leonberg Schleiermacherstr Bahnhof    Seniorenheim in der    
   Nähe

Phase 3 Ramtel Gerlinger Str. Bahnhof + 
Friedhof

   Atrio in der Nähe

Phase 4 Eltingen Geislinger Str. 51 Beide Richtungen    Großes Wohngebiet

Phase 5 Gebersheim Carl-Zeiss-Str. Beide Richtungen    Als einzige Haltestelle in 
   Gebersheim umbaufähig

Phase 6 Höfingen Lachentorstr. Leonberg    Stark frequentiert

Phase 7 Warmbronn Ortsmitte    Leonberg    Stark frequentiert 

                                    Anzahl    Prozent
Summe Bushaltestellen in Leonberg    119        100 %
- Davon bereits barrierefrei umgebaut      32          27 %
- Davon kein barrierefreier Umbau möglich          18          15 %

- Davon barrierefreier Umbau mit vertretbarem Aufwand
  möglich        45          38 %
- Davon barrierefreier Umbau mit erhöhtem Aufwand 
  möglich     24          20 %
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- Mindestens eine Haltestelle pro Teilort
- Haltestellen an Einrichtungen, die von Personen mit eingeschränkter Mobilität genutzt 

werden (z. B. Behindertenwerkstätten, Seniorenheime)
- Stark frequentierte Haltestellen mit über  1.000 Ein-, Aus- und Umsteigern pro 

Werktag (z. B. an Schulen oder Einkaufszentren)

Unabhängig dieser Prioritätenliste wird bei einer Straßenbaumaßnahme, die an einer 
Haltestelle stattfindet, ein barrierefreier Umbau der Bushaltestelle realisiert, um 
Synergieeffekte zu nutzen. 

Weiteres Vorgehen

Die Umsetzung des Beschlusses. 

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Eine alternative Priorisierung der Bushaltestellen.

Finanzierungsübersicht

In den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Leonberg sind für den barrierefreien Ausbau von 
Bushaltestellen 200.000 € eingestellt, von denen 150.000 € mit einem Sperrvermerk 
versehen sind. Der Sperrvermerk muss vom Gemeinderat aufgehoben werden

Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

1 Anlage 1. Alle umbaufähigen Haltestellen mit vertretbarem Aufwand

2 Anlage 2. Alle umbaufähigen Haltestellen mit erhöhtem Aufwand

3 Anlage 3. Alle bereits umgebauten Haltestellen

4 Anlage 4. Alle Haltestellen, die nicht umbaufähig sind



Teilort Name Richtung
Priorisierung 

lt. NVP

Priorisierung

lt. SWL

Fördermittel 

in 

Anspruch 

genommen

Hochboard

in cm

Blinden-

leit-

streifen

Manövrier-

fläche

Rollstuhl

Stufen-

loser

Zugang

Sitzge-

legen-

heit

Ja / 

Nein

Hochboard

in cm

Blinden-

leit-

streifen

Manövrier-

fläche

Rollstuhl

Stufen-

loser

Zugang

Zeitraum 

Umbau
Bemerkung

Leonberg A.-Schweitzer- Gymn. Bahnhof Ja Ja Nein 15 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Mit Umgestaltung, Radweg rausnehmen, Kasseler

Leonberg Gartenstadt Leonberg 14 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Apr 18 Zusammen mit Sanierung Kreisstraße

Leonberg Gartenstadt Rutesheim 14 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Apr 18 Zusammen mit Sanierung Kreisstraße

Leonberg Joh.-Kepler-Gymn. Bahnhof Ja Ja Nein 15 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Leonberg Joh.-Kepler-Gymn. Altstadt Ja Ja Nein 10 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Leonberg Krankenhaus Bahnhof Ja Nein 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja

Leonberg Samariterstift Bahnhof Ja Ja Nein 15 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Leonberg Samariterstift Blosenbergkirche Ja Ja Nein 13 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Leonberg Schleiermacherstr. Bahnhof Ja 10 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Leonberg Seegarten Blosenbergkirche 15 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Ist neu gemacht

Leonberg Törlensweg Bahnhof 13 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja 2020 Machbar, Zusammen mit Ausbau Bahnhofstr.

Eltingen Brennerstr. Bahnhof 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Mit Kasseler Sonderbord

Eltingen Brennerstr. Ezach 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Mit Kasseler Sonderbord

Eltingen Gebersh.-/Roseggerstr. Stadtmitte 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Geislinger Str. 21 Bahnhof 4 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Geislinger Str. 21 Geisl.Str. 51 4 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Geislinger Str. 3 Geisl.Str. 51 4 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Evtl. Verlegung H-Mast wg. Zufahrt

Eltingen Geislinger Str. 51 Bahnhof Ja 14 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Geislinger Str. 51 Ellwanger Str. Ja 14 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Leobad Bahnhof 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Leobad Warmbronn 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Leo-Center (Pos. 3) Saturn Höfingen Ja Nein 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Leonberger Straße Leo-Center 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Mörike-Schule Warmbronn 14 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / wichtig

Eltingen Niederhofen Bahnhof 15 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Niederhofen Warmbronn 13 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Schopfloch Bahnhof 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Eltingen Tiroler Str. Bahnhof 15 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Ramtel August-Lämmle-Schule Bahnhof 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Ramtel Gerlinger Str. Bahnhof Ja Ja Nein 8 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / wichtig

Ramtel Gerlinger Str. Waldfriedhof Ja Ja Nein 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / wichtig

Ramtel Hirschberger Str. Bahnhof 15 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar, Wartehalle stellen, Grunstk. abkaufen

Ramtel Waldfriedhof Bahnhof 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / wichtig

Gebersheim Carl-Zeiss-Str. Leonberg Ja 9 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Gebersheim Carl-Zeiss-Str. Rutesheim Ja 13 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Höfingen Albert-Schw.-Str. Elsa-Brandström-Str. 11 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Höfingen Albert-Schw.-Str. Leonberg 15 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Höfingen Haydnstr. Leonberg / Höfingen 3 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Höfingen Lachentorstr. Albert-Schweitzer-Str. 15 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Höfingen Lachentorstr. Leonberg Ja 6 Nein Ja Nein Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Warmbronn Büsnauer Str. 41 Böblingen 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Verlegung H-Schild

Warmbronn Büsnauer Str. 41 Leonberg 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Warmbronn Büsnauer Str. 6 Böblingen 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Warmbronn Ortsmitte Leonberg Ja 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Warmbronn Talackerstr. Ortsmitte / Böblingen 8 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Anzahl 45

Status Quo Umbau möglich
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Leonberg Belforter Platz Altstadt 13 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur eine Fahrt am Tag

Leonberg Feuerbacher Str. Bahnhof 4 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Nach 2022 Umleitung Engelbergtunnel, Mit Fahrbahnsan.

Leonberg Justinus-Kerner-Str. Bahnhof 15 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar/Nur eine Fahrt am Tag/ evlt. Wegfall

Leonberg Krankenhaus Rutesheim Ja Nein 10 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhten Aufwand

Leonberg Seegarten Bahnhof 9 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhten Aufwand

Leonberg Törlensweg Altstadt 11 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja 2020 Machbar mit erhöht. Aufw. / Ausbau BHF-Str.

Eltingen Carl-Schmincke-Str. Bahnhof 10 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhtem Aufwand

Eltingen Carl-Schmincke-Str. Glemseckstr. 10 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhtem Aufwand

Eltingen Frauenkreuz Leonberg 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Wenig Frequenz

Eltingen Frauenkreuz Sindelfingen 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Wenig Frequenz

Eltingen Gebersh.-/Roseggerstr. Warmbronn 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / erhöht. Aufwand / Evtl. Verlegung

Eltingen Geislinger Str. 3 Bahnhof 5 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhtem Aufwand

Eltingen Glemseck Büsnau 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar, Kreissfläche, Sanierung Landesstr.

Eltingen Glemseck Leonberg 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar, Kreissfläche, Sanierung Landesstr.

Eltingen Glemseckstr. Ramtel 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhtem Aufwand

Eltingen Rappenhof Büsnau 12 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Kreisfläche / wenig Frequenz

Eltingen Rappenhof Leonberg 0 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Kreisfläche / wenig Frequenz

Eltingen Schumisberg Büsnau 0 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Kreisfläche / wenig Frequenz

Eltingen Schumisberg Leonberg 0 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Kreisfläche / wenig Frequenz

Ramtel Gerlinger Str. ALS / ASG / Warmbronn Ja Nein 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur 2 Fahrten pro Tag

Ramtel Neue Ramtelstr. Bahnhof 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Wenig Frequenz

Ramtel Neue Ramtelstr. Waldfriedhof 10 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Wenig Frequenz

Höfingen Varnbühlerstr. Leonberg / Höfingen Ja Nein 11 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhtem Aufwand

Warmbronn Büsnauer Str. 6 Leonberg 12 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar / Nur mit erhöhtem Aufwand

Anzahl 24

Status Quo Umbau  möglich
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Altstadt Bahnhof Ja Nein 17 Nein Ja Ja Ja -

Altstadt Ditzingen Ja Nein 18 Nein Ja Ja Ja -

Belforter Platz Bahnhof 18 Ja Ja Ja Ja - Okt 17

Bildstöckle Bahnhof 17 Nein Ja Ja Ja -

Bildstöckle Schillerhöhe 17 Nein Ja Ja Nein -

Blosenbergkirche Bahnhof Ja Nein 18 Ja Ja Ja Nein - Okt 17 Kasseler Sonderbord verwendet

Engelberg Bahnhof 16 Nein Ja Ja Ja -

Engelberg Schillerhöhe 17 nein Ja Ja Ja -

Golfplatz Bahnhof 16 Nein Ja Ja Ja -

Golfplatz Schillerhöhe 16 Nein Ja Ja Ja -

Römerstraße (Kaufland) Bahnhof 18 Nein Ja Ja Ja -

Römerstraße (Kaufland) Stadtmitte 17 Nein Ja Ja Ja -

Strohgäustr. Bahnhof 18 Nein Ja Ja Ja -

Strohgäustr. Höfingen 18 Nein Ja Ja Nein -

Ellwanger Str. Bahnhof 18 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja

Leo-Center (Pos. 1) Bahnhof Ja Nein 16 Nein Ja Ja Ja -

Mörike-Schule Bahnhof 17 Nein Ja Ja Ja Ja 18 Ja Ja Ja

Schopfloch Warmbronn 16 Nein Ja Ja Ja -

Göppinger Straße (LEWA) Bahnhof 17 Nein Ja Ja Ja -

Göppinger Straße (LEWA) Waldfriedhof 19 Nein Ja Ja Ja -

Leonberger Dreieck Bahnhof 17 Nein Ja Ja Ja -

Leonberger Dreieck Büsnau 17 Nein Ja Ja Ja -

Am Schloßberg Hemmingen Nein Nein 18 Ja Ja Ja Nein - Dez 17

Am Schloßberg Leonberg Nein Nein 18 Ja Ja Ja Ja - Dez 17

Elsa-Brandström-Str. Leonberg / Hemmingen 17 Nein Ja Ja Nein Ja 18 Ja Ja Ja Machbar

Hirschlander Str. Leonberg Ja Nein 10 Nein Ja Ja Ja -

Rathaus Hemmingen Ja Nein 18 Nein Ja Ja Nein Dez 17

Rathaus Leonberg Ja Nein 18 Nein Ja Ja Ja Dez 17

Hauptstr. 77 Böblingen Ja Nein 17 Nein Ja Ja Nein Dez 17

Hauptstr. 77 Leonberg Ja Nein 17 Nein Ja Ja Ja Dez 17

Lauerhalde Böblingen 18 Nein Ja Ja Nein Dez 17

Lauerhalde Leonberg 18 Nein Ja Ja Ja Dez 17

Anzahl 32

Status Quo Umbau  möglich
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A.-Schweitzer- Gymn. Leo-Center Ja Nein 5 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten zu Parkplätzen

Feuerbacher Str. Ditzingen 3 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Glemseckstr. Bahnhof 10 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Hertichstr. 33 Bahnhof 3 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wg. Zufahrten / Evtl. Verlegung Acon

Hertichstr. 33 Warmbronn 3 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Parkplätzen

Hertichstr. 73 Bahnhof 3 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Hertichstr. 73 Warmbronn 3 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Leo-Center (Pos. 2) Warmbronn Ja Nein 14 Nein Ja Ja Ja Nein - - - - Nicht möglich wg. Toporaphie

Leonberger Straße Warmbronn 12 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Tiroler Str. Ramtel 4 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Gerlinger Str. Warmbronn Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Haltestelle derzeit aufgehoben, waren Mo-Fr je 4 

Fahrten, Fahrgastaufkommen sehr gering

Hirschberger Str. Ramtel 10 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Parkplätzen

Greutstraße Leonberg 10 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Entfallen seit 10.12.2017

Rathaus Leonberg Ja Nein 4 Nein Ja Ja Ja Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Rathaus Rutesheim ja Nein 4 Nein Ja Ja Ja Nein - - - - Nicht möglich wegen Wendeplatte

Alter Bahnhofsweg Leonberg / Höfingen 11 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten und Schächten

Hirschlander Str. Hemmingen Ja Nein 11 Nein Ja Ja Nein Nein - - - - Nicht möglich wegen Zufahrten

Betriebshof Endhaltestelle Nein Nein Nur Endhaltestelle Fa. Kappus
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