

2023/301

öffentlich



Dezernat III
Tiefbauamt

Bezugsvorlagen:
2022/025

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Planungsausschuss (Vorberatung)	07.12.2023	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	19.12.2023	Ö

Instandsetzung der Fahrbahn in der Bahnhofstraße im Jahresbau, Abrechnung der Baumaßnahme

Beschlussvorschlag

1. Von der Abrechnung der Gesamtkosten der Baumaßnahme, Instandsetzung der Fahrbahn in der Bahnhofstraße im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten und des Unterhalts von Straßen 2022 – 2024 wird Kenntnis genommen.
2. Die Überschreitung des für kleinere Straßenbaumaßnahmen freigegebenen Kostenumfangs in Höhe von 39.847,31 EUR wird genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
54100000 – 42120110 Unterhalt Straßen inkl. Deckenerneuerung	2023	1.100.000	44.144	

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Im Dezember 2021 wurde die Ausschreibung der Straßeninstandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten für das Stadtgebiet einschließlich aller Teilorte für den Zeitraum von 05/2022 bis 04/2024 veröffentlicht. Die Vergabe der Instandsetzungsarbeiten und des Unterhalts von Straßen 2022 – 2024, erfolgte mit der Sitzungsvorlage 2022/025.

Die Sitzungsvorlage 2022/025 erlaubt anfallende kleinere Straßenbaumaßnahmen bis zu einem Kostenumfang von 60.000,- EUR/brutto entsprechend der Hauptsatzung verwaltungsintern zu vergeben.

Auf der Bahnhofstraße fahren täglich ca. 530 Busse des ÖPNV. Aufgrund dieser hohen Belastung mit Schwerverkehr weist die Bahnhofstraße einen entsprechend der Belastungen nur ungenügenden Aufbau auf. Zusätzlich zu dieser hohen planmäßigen Belastung gab es in den letzten Jahren immer wieder zeitweise einen Schienenersatzverkehr mit besonders schweren Bussen aufgrund

von Sperrungen der S-Bahnstrecke Leonberg – Stuttgart.

Die Folge dieser Belastung waren zahlreiche Netzzrisse und Asphaltausbrüche, welche zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit eine kurzfristige Instandsetzung erforderten. Diese konnte aufgrund der zahlreichen Linienbusse und des Schülerverkehrs nur während der Sommerferien stattfinden.

Eine grundlegende Erneuerung der Bahnhofstraße ist erst ab 2028 vorgesehen.

In der Bahnhofstraße war es erforderlich in weiten Teilflächen die Asphaltdecke und in den Bereichen vollständiger Durchbrüche sogar den kompletten Asphaltbelag auszutauschen. Hierbei wurde, aufgrund der zahlreichen Schäden, welche vorab in diesem Umfang nicht absehbar waren, und des dadurch entstandenen hohen Umfangs der Arbeiten die für die Instandsetzungsarbeiten und Unterhalt von Straßen 2022 – 2024 vorgesehene Grenze von 60.000,- EUR/brutto überschritten.

Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten und des Unterhalts von Straßen 2022 – 2024 entstandene Kosten:

Gesamtkosten Bahnhofstraße	99.847,31 EUR
<u>Freigegebener Kostenumfang Instandsetzungsarbeiten</u>	<u>60.000 EUR</u>
Überschreitung	39.847,31 EUR

Bei der Baumaßnahme Instandsetzung der Fahrbahn in der Bahnhofstraße entstanden insgesamt Kosten in Höhe von 99.847,31 EUR. Hiervon sind bisher 55.703,53 EUR ausbezahlt. Die offene Schlussrechnung beträgt daher noch 44.143,78 EUR.

Anlage/n

Keine